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Finalidad y alcance
Este documento describe la ruta operativa para que un H. Ayuntamiento financie e implemente una torre de
telecomunicaciones bajo un esquema de cofinanciamiento 50/50. La guía se apega a las reglas del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) —en su componente municipal (FAISMUN)— y a los
procesos municipales de obra pública. Incluye criterios de elegibilidad, pasos administrativos y técnicos,
expediente mínimo, roles, cronograma tipo, riesgos y referencias normativas.

1) Regla base y elegibilidad
El FAIS solo puede financiar acciones contenidas en su Catálogo vigente y orientadas a beneficiar de
manera directa a población en situación de pobreza, habitante de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) o con
alto/muy alto rezago social. La planeación y el registro en la plataforma MIDS son obligatorios. [1]

Rubros FAIS aplicables

El Catálogo FAIS contempla, entre otros, agua potable, alcantarillado y saneamiento, electrificación,
infraestructura básica educativa y de salud, mejoramiento de vivienda y urbanización. Telecomunicaciones
no aparece como rubro explícito. [1]

¿Dónde encaja una torre?

• Mapear la intervención a una clave válida del Catálogo vigente o, cuando aplique, a una figura permitida
por la norma (p. ej., intervención vinculada a infraestructura básica de salud o educativa con componente
de conectividad). [1]

• Solicitar opinión técnica a la instancia competente cuando se requiera. Sin clave de Catálogo u opinión
favorable, el proyecto no es programable con FAISMUN. [1]

2) Ruta operativa FAISMUN en 10 pasos

1 Aprobación de Cabildo: acuerdo que declare la obra de interés público, autorice el esquema 50/50,
designe unidad ejecutora y faculte la firma de convenios.

2 Predio y permisos: donación del predio por la comunidad con escritura y uso de suelo; validación de
energía y accesos; permisos locales aplicables.

3 Estudios previos: estudio de escritorio (≥4,000 habitantes y ≥1,000 usuarios meta; tecnología idónea:
microondas, fibra óptica o satelital) y estudio de campo (sitio, traza, riesgos, disponibilidad eléctrica).

4 Expediente técnico: memoria descriptiva, proyecto ejecutivo, presupuesto base, catálogo de conceptos,
cronograma, planos y georreferenciación.

5 Elegibilidad FAIS: identificación de la clave de Catálogo y, si corresponde, obtención de opinión técnica u
orientación de la autoridad competente. [1]



6 Registro en MIDS: captura integral del proyecto por el enlace FAIS municipal para obtener folio y metas.
[3]

7 Participación social: integración del comité ciudadano y levantamiento de formatos de promoción y
seguimiento conforme a la guía oficial. [2]

8 Convenio de aportación 50/50: Municipio–Telecomunicaciones para el Bienestar, con fuente municipal
(FAISMUN y/o propios), obligaciones técnicas, indicadores y transparencia.

9 Programación y contratación: inclusión en el POA y procedimiento de licitación/contratación conforme a
la ley de obra pública y lineamientos FAIS.

10 Ejecución, pruebas y cierre: supervisión, bitácora, cédulas MIDS (inicio, avance, conclusión), integración
a Red Compartida y acta de entrega-recepción.

3) Modelo de cofinanciamiento 50/50
El esquema prevé una aportación del 50% por parte del H. Ayuntamiento (con FAISMUN y/o recursos
propios) y 50% por parte de Telecomunicaciones para el Bienestar. El convenio define objeto, montos,
calendario de ministraciones, responsabilidades técnicas, propiedad del activo, operación y mantenimiento,
indicadores de resultado, transparencia y derechos de auditoría.

Criterio de autosustentabilidad

La viabilidad financiera se sustenta en una base mínima de 1,000 usuarios proyectados dentro de una
población ≥4,000 habitantes. Por encima de este umbral, la torre cubre costos de operación y
mantenimiento con ingresos del servicio.

4) Expediente técnico mínimo

• Memoria descriptiva y justificación de la intervención.

• Proyecto ejecutivo: ingeniería, plantillas estructurales y eléctricas, y planos de sitio.

• Cuantificación y presupuesto base, catálogo de conceptos y análisis de precios unitarios.

• Cronograma de obra y plan de aseguramiento de calidad.

• Georreferenciación, polígono de cobertura estimado y padrón de beneficiarios.

• Estudios de factibilidad eléctrica y de acceso; permisos locales aplicables.

• Evidencia documental del predio en donación (escritura y uso de suelo).

5) Participación social y contraloría
Conforme a la Guía de Promoción y Seguimiento FAISMUN, se integra el comité ciudadano, se definen
responsables, se levantan las actas de promoción y se realizan verificaciones durante la ejecución y al
cierre. La documentación se resguarda y, cuando aplique, se reporta en plataforma. [2]

6) Seguimiento, reporte y cierre

• Cédulas MIDS de inicio, avance y conclusión, con evidencias fotográficas y georreferenciadas. [3]

• Bitácora de obra, estimaciones y pruebas de servicio.

• Acta de entrega–recepción municipal y puesta en marcha oficial.

7) Riesgos comunes y mitigaciones



Riesgo Mitigación

Falta de clave de Catálogo o opinión técnica desfavorableSolicitar orientación previa y ajustar el encuadre del proyecto antes de programar. [1]

Predio sin certeza jurídica o uso de sueloRegularizar antes del registro; sin predio, no hay programación ni licitación.

Registro incompleto en MIDS Completar fichas y anexos; sin folio, no hay programación. [3]

Atrasos en permisos eléctricos o de obraPlanificar con ventanilla única y mesas técnicas con la CFE y áreas municipales.

Insuficiente base de usuarios Revisar demanda y plan de activación comunitaria para alcanzar ≥1,000 usuarios.

8) Cronograma tipo

1 0–2 semanas: Cabildo, predio y solicitud de opinión técnica.

2 2–6 semanas: estudios previos y expediente técnico.

3 3–8 semanas: registro en MIDS y conformación de comité.

4 8–12 semanas: convenio 50/50, programación en POA y contratación.

5 12–24 semanas: ejecución, integración a Red Compartida y cierre.

9) Roles y responsables

• Presidencia y Síndico: conducción política y firma de convenios.

• Tesorería: verificación de fuente FAISMUN/propios y calendarización.

• Obras Públicas: expediente, contratación y supervisión de obra.

• Planeación/Enlace FAIS: elegibilidad, MIDS y metas.

• Jurídico: donación de predio, permisos y dictámenes.

• Comunidad: comité y resguardo del sitio.

• Telecomunicaciones para el Bienestar: estudios, especificaciones, integración y soporte técnico.

10) Checklist de anexos

■ Acuerdo de Cabildo.

■ Escritura y uso de suelo del predio en donación.

■ Estudios previo y de campo; proyecto ejecutivo.

■ Memoria descriptiva, presupuesto y catálogo de conceptos.

■ Planos, georreferenciación y padrón estimado de beneficiarios.

■ Clave de Catálogo FAIS y, en su caso, opinión técnica. [1]

■ Folio y fichas MIDS. [3]

■ Actas de comité y formatos de promoción/seguimiento. [2]

■ Convenio de aportación 50/50.

■ POA, contrato de obra, bitácora y evidencias.



Glosario mínimo

Sigla Definición

FAIS/FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; componente municipal.

ZAP Zonas de Atención Prioritaria.

IAPRS Índice de Rezago Social.

MIDS Mecanismo de Información, Documentación y Seguimiento del FAIS.

POA Programa Operativo Anual.

Referencias normativas
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a/Recursos%20Federales%20Transferidos/2024/Informaci%C3%B3n%20relevante/DOF%20-%20Lineamientos%20FAIS%20
2024.pdf

[2] Guía para la Promoción y Seguimiento FAISMUN 2024. Gobierno de México. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/914363/GuiaPSFAISMUN2024.pdf

[3] Manual MIDS 2024. Gobierno de México. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/906755/MIDS_2024.pdf

Nota: verifique la versión vigente de Lineamientos y Catálogo antes de programar o licitar.


